

**PLANUL DE ACȚIUNI COMUN IALOVENI - PROGRAMUL COMUNITATEA MEA  
(Septembrie, 2018 - Septembrie, 2019)**

<b>Acțiunea Propusă</b>	<b>Stadiu</b>	<b>Angajatul Responsabil din Primărie</b>	<b>Entitate Responsabilă</b>	<b>Termenul de Implementare</b>	<b>Precondiții</b>
<b>FUNCȚIA 1 : CAPACITATEA DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ</b>					
<b>1.1 DISPONIBILITATEA CADRULUI REGULATOIRU LA NIVEL LOCAL</b>					
Asistență în elaborarea/actualizarea cadrului regulatoriu la nivel local (Statutul localității, Regulamentul de funcționare a Consiliului local și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului Primăriei)	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Lilia MÎȚA, secretar CO	Programul CM	Iulie-Septembrie 2019	În conformitate cu Reforma Administrativ-Teritorială
Crearea și Aprobarea Regulamentului privind depunerea notificărilor de comerț și eliberarea acestora pentru activitatea întreprinzătorilor locali	Nu a fost inițiat	Valentin Bogos, jurist	Programul CM	Iulie-Septembrie 2019	Disponibilitatea resurselor
<b>1.2 PLANIFICARE STRATEGICĂ</b>					
Elaborarea Planului de Acțiuni a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru anii 2019-2020	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Lilia Mîța, secretar CO Marcela Țapeș, specialist	Programul CM	Februarie-Martie 2018	Consultanți Naționali contractați de CM
Instruire privind operaționalizarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist	Programul CM	Martie 2019	Planul de Acțiuni a Strategiei de Dezvoltare Locală elaborat
<b>1.3 PLANIFICARE URBANĂ</b>					
Asistență în elaborarea regulamentului Planului Urbanistic General	Nu a fost inițiat	Sergiu Stog, arhitect	Programul CM	Septembrie 2019	Disponibilitatea resurselor
<b>1.4. PLANUL DE INVESTIȚII CAPITALE</b>					
Instruire privind elaborarea Planului de Investiții Capitale	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Martie-Aprilie- 2019	Testarea/pilotare a modelului in 2 APL a avut loc

Ațiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Precondiții
Asistență privind implementarea PIC*	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Aprilie-septembrie 2019	PIC exista Disponibilitatea resurselor
<b>1.5. PLANUL FINANCIAR MULTIANUAL (3-5 ANI)</b>					
Instruire privind planificarea financiară multianuală	Nu a fost inițiat	Elena Palii, specialist planificare	Programul CM	Aprilie-Mai, 2019	
Asistență în elaborarea planului financiar multianual*	Nu a fost inițiat	Elena Palii, specialist planificare	Programul CM	Mai-Septembrie, 2019	
<b>1.6. PLANUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE LOCALE</b>					
Instruire privind dezvoltarea economică locală	Nu a fost inițiat	Andrei Țabur, inginer cadastral	Programul CM	Iulie, 2019	
Asistență în elaborarea planului de dezvoltare economică locală*	Nu a fost inițiat	Andrei Țabur, inginer cadastral	Programul CM	Iulie-Septembrie, 2019	
<b>FUNCȚIA 2 : CAPACITATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR</b>					
<b>2.1.1. SERVICII COMUNALE - APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI SANITAȚIE</b>					
<b>2.1.2. SERVICII COMUNALE - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SOLIDE</b>					
Consultanță privind reamplasarea sau reorganizarea poligonului pentru deșeuri	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar Alexandru Gutium, director ÎMGLC	Programul CM	Martie – Septembrie 2019	În dependență de proiectul de infrastructură selectat
<b>2.1.3. SERVICII COMUNALE - TRANSPORT PUBLIC, ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR, ILUMINATUL PUBLIC ȘI MANAGEMENTUL SPAȚIILOR</b>					

Ațiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Preconții
Proiect tehnic în dependență de prioritățile APL	Nu a fost inițiat	Sergiu Stog, arhitect Alexandru Gutium, director ÎMGLC	Programul CM	Martie – Septembrie 2019	În dependență de proiectul de infrastructură selectat
Instruiri în domeniul prestării serviciilor comunale	Nu a fost inițiat	Alexandru Gutium, director ÎMGLC Mihai Răilean, specialist pr. tineret și sport	Programul CM	Martie-Septembrie 2019	Prioritate reflectată în PS; modalitatea de prestare aprobată de consiliul local
<b>2.2. SERVICII SOCIALE</b>					
Cartografierea Serviciilor Sociale Existente	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist	Programul CM	Februarie-Aprilie 2019	Chestionar completat de către APL
Planuri de îmbunătățire a serviciilor sociale	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist	Programul CM	Februarie-Aprilie 2019	Serviciile sociale incluse în PS
Asistență în identificarea oportunităților de Parteneriate Publice-Private pentru revitalizarea clădirilor existente nefinisate	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist	Programul CM	Februarie-Aprilie 2019	Serviciile sociale incluse în PS
<b>2.3. SERVICII ADMINISTRATIVE</b>					
Asistență în elaborarea unui plan de îmbunătățire a serviciilor administrative	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar	Programul CM	Noiembrie 2018- Mai 2019	Chestionar completat corect de către APL
Instruire și asistență privind eficientizarea serviciilor administrative (pașapoartele serviciilor, reingineria proceselor, etc.)	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar	Programul CM	Februarie-Martie 2019	Serviciile administrative incluse în PS

Ațiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Precondiții
Asistență în crearea Centrului de Informare și Prestări Servicii*	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar	Programul CM	Aprilie – Septembrie 2019	Va fi pilotat în 2 comunități în urma unui proces de selecție și competitiv între partenerii CM
<b>FUNCȚIA 3: CAPACITATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR</b>					
<b>3.1. BUGETAREA ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR</b>					
Instruire și asistență privind elaborarea bugetului local pentru anul 2019	Realizat	Galina Savin, contabil șef	Programul CM	Octombrie- Decembrie, 2018	
Instruire și asistență privind raportarea financiară pentru anul bugetar 2018	Nu a fost inițiat	Galina Savin, contabil șef	Programul CM	Ianuarie- Februarie, 2019	
Instruire privind modificările legislației în domeniul finanțelor publice	Nu a fost inițiat	Galina Savin, contabil șef Elena Palii, specialist planificare	Programul CM	Februarie- Martie, 2019	Disponibilitatea resurselor
Instruire privind controlul financiar public intern și auditul	Nu a fost inițiat	Galina Savin, contabil șef Elena Palii, specialist planificare	Programul CM	Martie, 2019	
Asistență în elaborarea politicilor privind controlul financiar public intern*	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar	Programul CM	Aprilie, 2019	
Instruire privind planificarea impozitelor și taxelor locale	Nu a fost inițiat	Nina Vîrlan, specialist PF Elena Condrea, specialist PF	Programul CM	August- Septembrie, 2019	Politica bugetar- fiscală stabilă

Acțiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Precondiții
Instruire privind bugetarea transparentă bazată pe metodologia bugetării pe programe	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Septembrie, 2019	
Masă rotundă cu participarea Inspectoratului Fiscal, Biroul de Statistică și Cadastrului în Management Financiar		Natalia Luca, specialist	Programul CM	Aprilie-Septembrie 2019	Disponibilitatea resurselor
<b>3.2. SISTEMUL DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC</b>					
Instruire privind administrarea bunurilor proprietate publică	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar Andrei Țabur, inginer cadastral Alexandru Gutium, director ÎMGLC	Programul CM	Februarie, 2019	
Asistență în elaborarea planului de administrare a bunurilor proprietate publică*	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar Andrei Țabur, inginer cadastral Alexandru Gutium, director ÎMGLC	Programul CM	Martie-Septembrie, 2019	

Ațiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Precondiții
Implementarea soluțiilor informaționale inovative în domeniul administrării proprietății, impozitării și îmbunătățirii transparenței*	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar Andrei Țabur, inginer cadastral Alexandru Gutium, director ÎMGLC	Programul CM	Martie-Septembrie, 2019	
<b>3.3. GENERAREA DE VENITURI PROPRII ȘI ATRAGEREA DE FONDURI</b>					
Instruire privind măsurile de sporire a veniturilor bugetului local	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Echipa Primăriei	Programul CM	Iunie, 2019	
Asistență privind măsurile de sporire a veniturilor bugetului local	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Echipa Primăriei	Programul CM	Iulie-Septembrie, 2019	
<b>FUNCȚIA 4: PARTICIPAREA CETĂȚENEASCĂ ȘI TRANSPARENȚA</b>					
<b>4.1. CONSULTAREA ȘI IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL DECIZIONAL</b>					
Audieri publice privind proiectul bugetului local pentru anul 2019	Realizat	Sergiu ARMAȘU, Primar Galina Savin, contabil șef	Programul CM	Noiembrie-Decembrie 2019	Programul CM oferă asistență (ghid, prezentare, leaflet)
Audieri publice privind Planul de Acțiuni actualizat a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru anii 2019-2020	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Martie-Aprilie 2019	Programul CM oferă asistență (ghid, prezentare, leaflet)
<b>4.2. COMUNICAREA CU CETĂȚENII</b>					

Ațiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Precondiții
Asistență în elaborarea și implementarea planului de comunicare a primăriei pentru anul 2019	Realizat	Natalia Luca, specialist	Programul CM	Noiembrie - Septembrie 2019	
Asistență în implementarea planului de comunicare a primăriei pentru anul 2019	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist	Primarul	Ianuarie-Septembrie 2019	
Asistență la pregătirea raportului de activitate a primăriei pentru anul 2018	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Marcela Țapeș, specialist	Programul CM	Ianuarie 2019	
Asistență la pregătirea raportul de activitate a primăriei pentru primele șase luni ale anului 2019	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Galina Savin, contabil șef	Programul CM	Iulie-August 2019	
Prezentarea raportului de activitate a primăriei pentru prima jumătate a lui 2019 și executarea bugetului pentru prima jumătate a lui 2019	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Galina Savin, contabil șef	Primarul	Iulie-August 2019	
Asistență pentru aplicarea metodelor online de comunicare	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist Andrei Țabur, specialist IT	Programul CM	Februarie-Aprilie 2019	
Asistență pentru aplicarea instrumentelor digitale de prezentare	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist Andrei Țabur, specialist IT	Programul CM	Iunie-Iulie 2019	
Implementarea metodologiei "Dezvoltarea democrației la nivel local"	In derulare	Marcela Țapeș, specialist	Programul CM	Octombrie 2018-Septembrie 2019	

Ațiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Precondiții
Instruire pentru bibliotecari privind facilitarea evenimentelor comunitare	Nu a fost inițiat	Valentina Plamadeala, Director BPO	Programul CM	Februarie 2019	
Instruire pentru bibliotecari privind inițierea în descentralizare și funcționarea “Colțișorului descentralizării”	Nu a fost inițiat	Valentina Plamadeala, Director BPO	Programul CM	Martie 2019	
Asistență privind organizarea și funcționarea “Colțișorului descentralizării”	Nu a fost inițiat	Mihai Răilean, specialist pr. tineret și sport	Programul CM	Martie-Septembrie 2019	
Desfășurarea evenimentelor în cadrul “Colțișorului descentralizării”	Nu a fost inițiat	Mihai Răilean, specialist pr. tineret și sport	Programul CM	Martie-Septembrie 2019	
<b>4.3. INIȚIATIVE SPECIALE PENTRU IMPLICAREA GRUPURILOR DE MINORITĂȚI ETNICE, FEMEI, TINERET, PERSOANE DEZAVANTAJATE, PERSOANE CU DIZABILITĂȚI</b>					
Implicarea grupurilor vulnerabile în procesul decizional	In derulare	Nelea Procopi, Specialist RP	Programul CM	Noiembrie 2018-Septembrie 2019	
<b>4.4. COLABORAREA CU ONG-URI ȘI ALTE ORGANIZAȚII LOCALE, INCLUSIV DIN SECTORUL PRIVAT</b>					
Completarea chestionarului “Implicarea cetățenilor”	Nu a fost inițiat	Marcela Țapeș, specialist	Programul CM	Trimestrial	Programul CM oferă chestionarul
Instruire privind auditul social și asistență în aplicarea metodologiei	Nu a fost inițiat	Natalia Luca, specialist	Programul CM	Martie-Mai 2019	
<b>FUNCȚIA 5: CAPACITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR</b>					
<b>5.1. ACHIZIȚII PUBLICE</b>					
Instruiri cu privire la legislația achizițiilor publice	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Februarie-Septembrie 2019	Disponibilitatea resurselor
Instruirea privind participarea la sistemelor electronice de achiziții publice	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Februarie-Septembrie 2019	Disponibilitatea resurselor



Ațiunea Propusă	Stadiu	Angajatul Responsabil din Primărie	Entitate Responsabilă	Termenul de Implementare	Precondiții
Instruire privind monitorizarea contractelor de achizitii	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Februarie-Septembrie 2019	Disponibilitatea resurselor
Instruire pentru agenții economici pentru participarea la achizițiile publice	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Februarie-Septembrie 2019	Disponibilitatea resurselor
<b>5.2. COOPERARE INTERCOMUNITARĂ</b>					
Evaluarea oportunităților existente și potențiale pentru cooperarea intercomunitară	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Decembrie-Ianuarie 2019	Priorități reflectate în PS
Participarea la vizite de studiu pentru cooperarea intercomunitară	Nu a fost inițiat	Radu CHILARU, viceprimar	Programul CM	Aprilie-Mai 2019	Disponibilitatea resurselor
<b>FUNCȚIA 6: CAPACITATEA DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE</b>					
<b>6.1. RECRUTARE, INSTRUIRE, MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI PERSONALULUI</b>					
Elaborarea planului de instruire în cadrul primăriei	Nu a fost inițiat	Sergiu ARMAȘU, Primar Radu CHILARU, viceprimar Lilia MÎȚA, secretar CO	Programul CM	Iulie – Septembrie 2019	După validarea rezultatelor alegerilor locale
<b>6.2. EXISTENȚA CADRULUI LEGAL REGULATIV (OGANIGRAMA, FIȘA POSTULUI)</b>					
Instruirea privind principiile managementului resurselor umane (inclusiv evaluarea performanței personalului)	Nu a fost inițiat	Lilia MÎȚA, secretar CO	Programul CM		Disponibilitatea resurselor
Instruire privind utilizarea actelor care conțin date cu caracter personal	Nu a fost inițiat	Lilia MÎȚA, secretar CO	Programul CM		Disponibilitatea resurselor

\* Pentru implementarea asistenței vor fi selectate cel puțin # APL pilot. Selectarea se va face în baza evaluării și deciziei finale CM. CM va împărtăși ulterior celorlalte comunități partenere cele mai bune practici și lecții învățate / experiențe.